
Ajuntament de Forallac

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL EN DATA 10 DE MARÇ DE DOS MIL VINT-I-SIS

Identificació de la sessió
Núm. JGL/2026/04
Caràcter: ordinària
Data: 10 de març de 2026
Hora inici: 13:14
Hora acabament: 13:41
Lloc: Sala de Juntes de Govern Local

Assistents:
(Junts pel Poble)
Sr. Josep Sala Leal – president  
Sr. Jaume Mont Poch - 1r tinent alcalde  
Sr. Carles Frigola Doblado - 3r. tinent alcalde  

No assistents causa justificada:
(Junts pel Poble)
Sra. Olga Galceran Flores - 2n tinent alcalde  
Sra. Marta Chicot Salgas – regidora convidada 
Sra. Clara Ruiz Delgado – regidora convidada 

Secretari:
Sr. Ramon Llensa Bou

Desenvolupament de la sessió

El secretari de la Corporació comprova el quòrum dels assistents, que compleix allò 
que estableixen els articles 98.c) i 112 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (i es 
manté durant la sessió), el president obre la sessió, de caràcter no públic, per tractar 
els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 24 de febrer de 2026
2.- Expedient 11/2026. PROPOSTA D'ACORD relativa a l'adjudicació, si escau, d'un 
contracte menor de serveis topogràfics.
3.- Expedient  163/2026.  PROPOSTA  D'ACORD  relativa  a  l'aprovació,  si  escau, 
d'una llicència per a una exposició a l'espai "El Teatret" de Peratallada
4.-  Expedient  240/2026.  PROPOSTA  D'ACORD  relativa  a l'adjudicació,  si  escau, 
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Ajuntament de Forallac

d'un contracte menor de serveis per tramitar una operació jurídica complementària 
per redistribució de quotes quotes al sector NP IV6-1 del nucli de Vulpellac
Oberta  la  sessió,  es  procedeix  a  entrar  en  els  punts  del  l’ordre  del  dia  de  la 
convocatòria.
5.- Expedient 298/2026.PROPOSTA D’ACORD relativa a l’adjudicació, si escau, d’un 
contracte menor  de serveis de manteniment preventiu i correctiu de lampisteria.
6.- Expedient  60/2019.  PROPOSTA  D'ACORD  relativa  a  la  resolució  de  les 
al·legacions a l'aprovació inicial del Projecte d'urbanització modificat del sector NP 
IV6-1 de Vulpellac.
7.- Expedient 60/2019. PROPOSTA D’ACORD relativa a l’autorització provisional de 
continuació obres urbanització sector IV6-1 i reserva de crèdit

Oberta  la  sessió,  es  procedeix  a  entrar  en  els  punts  del  l’ordre  del  dia  de  la 
convocatòria.
1.- Aprovació de l’esborrany de  l'acta de la sessió ordinària de 24 de febrer de 
2026

No es formulen observacions a l’esborrany de l’acta i s’aprova per  unanimitat dels 
membres assistents de la Junta de Govern Local.

Resultat votació: 
A favor  3 vots:  Sr. Josep Sala Leal – president, Sr. Jaume Mont Poch - 1r tinent 
alcalde, Sr. Carles Frigola Doblado - 3r. tinent alcalde.
 
2.- Expedient 11/2026. PROPOSTA D'ACORD relativa a l'adjudicació, si escau, 
d'un contracte menor de serveis topogràfics.

“Exp. Núm.: 11/2026
Procediment: Contractació menor de serveis
Objecte:  Contractació  dels  treballs  de  topografia  del  carrer  Llorer  entre  la  plaça 
Ferran Dou i la C-66 i el carrer Unió entre el carrer Nou l’Ajuntament. de Forallac a 
Vulpellac

Antecedents de fet

En l’expedient hi consta la documentació següent, en concret:

 Informe  de  necessitat  emès  en  data  27/02/2026  per  l’arquitecte  de  la 
Corporació. 

 Pressupost número P2605 emès en data 5/02/2026 per l’operador econòmic 
Ferran  Bach-Esteve  Burch  (NIF***0281**),  per  un  import  de  tres  mil  cent 
quaranta-sis euros (3.146,00€) més 21% d’IVA.
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Ajuntament de Forallac

 Declaració  responsable  emesa  en  data  05/02/2026  per  l’operador  Ferran 
Bach-Esteve Burch (NIF ***0281**), d’acord amb el model normalitzat, relativa 
a la  capacitat  de  la  persona  jurídica  per  contractar  amb  el  sector  públic  i 
trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.

 Pressupost número 014 emès en data 13/02/2026 per l’operador econòmic 
GEO3, SA (NIF***0474**), per un import de dos mil cent euros (2.100,00€) 
més 21% d’IVA.

 Declaració  responsable  emesa  en  data  1/03/  per  l’operador  GEO3,  SA 
(NIF***0474**), d’acord amb el model normalitzat, relativa a la capacitat de la 
persona jurídica per contractar amb el sector públic i trobar-se al corrent de 
les obligacions tributàries.

 Informe d’insuficiència de mitjans emès en data 27/02/2026 per l’arquitecte de 
la Corporació.

 Informe de no alteració de l’objecte del contracte emès en data 27/02/2026 
per l’arquitecte de la Corporació. 

 Certificat d’existència de crèdit adequat i suficient emès en data 27/02/2026 
per el secretari accidental de la Corporació.

 Certificat d’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 
920.22706 “Estudis i treballs tècnics”, del pressupost exercici 2026, emès en 
data 27/02/2026 pel secretari accidental de la Corporació.

 Informe jurídic emès en data 3 de març de 2026 pel secretari accidental de la 
Corporació.

Fonaments de dret

Articles  29.8,  36.1,  63.4,  99.2,  116  i  118,  131.3,  151.3,  153.2  i  les  Disposicions 
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic 
espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Bases d’Execució del Pressupost exercici 2026

Instrucció per a la contractació menor de l’Ajuntament de Forallac

Òrgan competent
D’acord amb resolució de l’alcaldia 0547/2023 de data 29/06/2023 (BOP de Girona 
núm. 136, de data 13/07/2023, número edicte 5726), de delegació d’atribucions de 
l’alcaldia a la Junta de Govern Local en matèria de contractació.

Per tot això,  la Junta Govern Local adopta els següents ACORDS:

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació menor de servei per a l’aixecament 
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Ajuntament de Forallac

topogràfic del carrer Llorer entre la plaça Ferran Dou i la C-66 i el carrer Unió entre el 
carrer  Nou  l’Ajuntament.  de  Forallac  a  Vulpellac  –  CPV:  71351810-4  –  “serveis 
topogràfics.  

Segon.- ADJUDICAR  aquest  contracte  a  l’operador  econòmic  GEO3,  SA 
(NIF***0474**) per un import de dos mil cinc-cents quaranta-un euros (2.541,00 €) 
del quals dos mil cent euros (2.100,00 €) corresponen a la base imposable i la resta 
de quatre-cents quaranta-un euros (441,00 €) al 21% d’IVA.

Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per l’import de dos mil cinc-cents 
quaranta-un euros (2.541,00 €)  a favor de l’operador GEO3, SA (NIF***0474**) i 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària  920.22706 “Estudis i  treballs  tècnics”,  del 
pressupost de la Corporació exercici 2026.

Quart.- FER AVINENT que totes les notificacions es faran per via telemàtica.  La 
factura  a  presentar  s’haurà  de  fer  mitjanant  factura  electrònica.  Per  a  qualsevol 
consulta es poden adreçar al portal AOC, https://web.aoc.cat/suport/efact-empreses/.

Cinquè.- DESIGNAR  responsable  del  contracte  a  l’arquitecte  municipal  senyor 
Josep Antoni Hidalgo Garcia.

Sisè.- NOTIFICAR aquest  acord a l’adjudicatari  i  a la resta d’operadors que han 
presentat pressupost. 

Setè.- PUBLICAR  aquest  acord  al  Registre  Públic  de  Contractes  i  al  Perfil  de 
Contractant de l’Ajuntament.”

Resultat votació: 
A favor  3 vots:  Sr. Josep Sala Leal – president, Sr. Jaume Mont Poch - 1r tinent 
alcalde, Sr. Carles Frigola Doblado - 3r. tinent alcalde.

3.- Expedient 163/2026. PROPOSTA D'ACORD relativa a l'aprovació, si escau, 
d'una llicència per a una exposició a l'espai "El Teatret" de Peratallada
“
Exp. Núm.: 163/2026
Procediment:  autorització  per  a  exposar  a  “El  Teatret”  de  Peratallada  durant  la 
Setmana Santa 2026.

Vista  la  sol·licitud  formulada  per  Antonia  Gallardo  Mulero  amb  DNI  77260905  H 
mitjançant  registre  d’entrada  2026-E-RE-30  de  13/1/2026,  en  els  quals  sol·licita 
l’espai municipal “El Teatret” de Peratallada, del 27 de març al 6 d’abril de 2026 per 
exposar les seves obres.

S’acorda per unanimitat:
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Ajuntament de Forallac

Primer.-  Autoritzar  a  la  següent  peticionaria  per  exposar  les  seves  obres  a  “El 
Teatret” de Peratallada, durant els dies que seguidament es detallen:

- Antonia Gallardo Mulero: del 27 de març al 6 d’abril de 2026

Segon.- Comunicar a la interessada que resta totalment prohibit realitzar qualsevol 
actuació que comporti una modificació de l’estat actual del local, inclosa la pintura de 
les parets.

Tercer.-  Advertir a la interessada que serà responsable de qualsevol actuació que 
pugui suposar menyscabament o deteriorament en parets, sòls o altres elements del 
local autoritzat, i que està obligada a deixar-lo en el mateix estat en què el va trobar i 
a reposar o reparar els danys que, en el seu cas, hagi ocasionat.

Quart.- Notificar el contingut del present acord a la persona interessada.”

Resultat votació: 
A favor  3 vots:  Sr. Josep Sala Leal – president, Sr. Jaume Mont Poch - 1r tinent 
alcalde, Sr. Carles Frigola Doblado - 3r. tinent alcalde.

4.- Expedient 240/2026. PROPOSTA D'ACORD relativa a l'adjudicació, si escau, 
d'un  contracte  menor  de  serveis  per  tramitar  una  operació  jurídica 
complementària per redistribució de quotes quotes al sector NP IV6-1 del nucli 
de Vulpellac

“
Exp. Núm.: 240/2026
Procediment: Contractació menor

Antecedents de fet
En l’expedient hi consta la documentació següent, en concret

1. Informe  de  necessitat  emès  en  data  9  de  març  de  2026,  per  l’arquitecte 
municipal,  senyor  Josep  Antoni  Hidalgo  Garcia,  relatiu  a  la  necessitat  de 
contractar l’entitat Tecplan Enginyeria i Urbanisme, SL (NIF B17926601), per a la 
prestació del servei de tramitar una operació jurídica complementària amb motiu 
de la redistribució de quotes al sector NP IV6-1 del nucli de Vulpellac derivada de 
la modificació del projecte d’urbanització.

2. Informe d’insuficiència de mitjans i de no alteració de l’objecte del contracte emès 
en  data  6  de  març  de  2026  per  l’arquitecte  municipal,  senyor  Josep  Antoni 
Hidalgo Garcia.

3. Certificat d’existència de crèdit adequat i suficient

4. Pressupost:
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Ajuntament de Forallac

 Tecplan Enginyeria i Urbanisme, SL, de data 16/02/2026 per un import de 
sis mil vuit-cents euros (6.800,00.-€) 21% d’IVA no inclòs.

5. Certificat emès pel RELIC en data 9 de març d’enguany acreditatiu que l’operador 
proposat  per a l’adjudicació  del  contracte està al  corrent  de pagament  de les 
obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i l’AEAT i de la Seguretat 
Social a més de no concórrer a prohibicions de contractar amb el sector públic.

6. Informe jurídic emès en data 9 de març de 2026 pel secretari accidental de la 
Corporació, Ramon Llensa Bou.

Fonaments de dret
Articles  29.8,  36.1,  63.4,  99.2,  116  i  118,  131.3,  151.3,  153.2  i  les  Disposicions 
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic 
espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Òrgan competent
La  Junta  de  Govern  Local,  per  delegació,  d’acord  amb  resolució  de  l’alcaldia 
0547/2023  de  data  29/06/2023  (BOP  de  Girona  núm.  136,  de  data  13/07/2023, 
número edicte 5726), de delegació d’atribucions de l’alcaldia a la Junta de Govern 
Local en matèria de contractació.

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació menor del contracte de serveis de 
per  a  la  tramitació  de  l’operació  jurídica  complementària  amb  motiu  de  la 
redistribució  de  quotes  al  sector  NP  IV6-1  del  nucli  de  Vulpellac  derivada  de  la 
modificació del projecte d’urbanització. - CPV: 71410000-5 – “serveis d’urbanisme” i 
fixar un termini d’un (1) mes comptat des de la notificació d’aquest acord per a la 
realització del seu objecte.

Segon.- ADJUDICAR aquest contracte a l’operador econòmic TECPLAN Enginyeria i 
Urbanisme  S.L.  (NIF:  B17926601)  pel  preu de vuit  mil  dos-cents  vint-i-vuit  euros 
(8.228,00.-€) del quals l’import de sis mil vuit-cents euros (6.800,00.-€) corresponen 
a la base imposable i la resta de mil quatre-cents vint-i-vuit euros (1.428,00.-€) al 
21% d’IVA. 

Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per l’import de vuit mil dos-cents 
vint-i-vuit euros (8.228,00.-€) a favor de l’operador econòmic TECPLAN Enginyeria i 
Urbanisme  S.L.  (NIF:  B17926601)   i  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària 
1532.60904 – “obres d’urbanització sector V6-1 nucli de Vulpellac”
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Ajuntament de Forallac

Quart-  FER  AVINENT  que  totes les notificacions  es faran  per  via  telemàtica.  La 
factura  a  presentar  s’haurà  de  fer  mitjanant  factura  electrònica.  Per  a  qualsevol 
consulta es poden adreçar al portal AOC, https://web.aoc.cat/suport/efact-empreses/.

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat.

Sisè.-  PUBLICAR  aquest  acord  al  Registre  Públic  de  Contractes  i  al  Perfil  de 
Contractant de l’Ajuntament.”

Resultat votació: 
A favor  3 vots:  Sr. Josep Sala Leal – president, Sr. Jaume Mont Poch - 1r tinent 
alcalde, Sr. Carles Frigola Doblado - 3r. tinent alcalde.

5.- Expedient 298/2026.PROPOSTA D’ACORD relativa a l’adjudicació, si escau, 
d’un  contracte  menor   de  serveis  de  manteniment  preventiu  i  correctiu  de 
lampisteria.

“
Exp. Núm.: 298/2026
Procediment: Contractació menor de serveis
Objecte: Servei de Lampista-electricista per ajudes a la brigada.

Antecedents de fet

Vist  l’informe emès pel  tècnic competent  on es detalla  que degut  a la successió 
imprevisible de baixes de llarga durada del peó amb coneixements de lampista de la 
brigada municipal,  l’ajuntament no disposa dels recursos propis necessaris per la 
realització de determinades tasques especifiques de lampista-electricista.

Es per aquet motiu que es fa necessària la contractació d’aquest servei, per tal de 
fer el manteniment necessari d’instal·lacions i muntatges en festes i activitats.

Es fa necessària la contractació de forma urgent,  ja que hi ha certes tasques de 
manteniment, que queden endarrerides i pendents de reparació. 

Vist  el  pressupost  presentat  per  INSTAL·LACIONS  BAIXCAT,  SLU  amb  NIF 
B17886698, domiciliada al carrer Ramir Medir, 3, bx, 17200- Palafrugell on detalla el 
cost de les hores sense IVA a:
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Ajuntament de Forallac

- Preu hora operari: 30,00 €
- Preu hora ajudant: 24,00 €
- Disposició de servei (desplaçament diari) 23,00 €

Vist l’informe de necessitat on queda constància de les consignacions màximes iva 
inclòs a les partides següents: 

- 4.500€ aplicació pressupostaria 450.21000 Manteniment vies públiques.
-  5.500€  aplicació  pressupostària  920.212000  Reparació  i  manteniment  edificis  i 
altres construccions.
- 500€ aplicació pressupostària 323.21200 Reparació i manteniment edifici escola.
- 6.500€ aplicació pressupostària 165.21000 Reparació d’enllumenat públic

Vista la certificació emesa pel secretari accidental de la corporació conforme existeix 
crèdit suficient en el pressupost municipal vigent. 

Atès que a tenor de l’informe emès pel tècnic no s’altera l’objecte del contracte per 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i que consultades les dades 
que  figuren  a l’Ajuntament,  no  consta  que  en  l’exercici  pressupostari  2026,  hagi 
subscrit  més contractes menors pel mateix objecte que individual  o conjuntament 
superin la xifra de 15.000,00 euros (IVA exclòs).
 
Vista la resolució de l’alcaldia de data 29/06/2023, de delegació de competències en 
matèria de contractació a la Junta de Govern Local. 

De conformitat amb el que disposen els articles 116, 117 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic, en quan a l’inici, contingut i aprovació 
de l’expedient administratiu. 

S’acorda per unanimitat: 

Primer.- APROVAR l’expedient  per a la contractació menor de servei  d’hores de 
lampisteria en el municipi de FORALLAC.

Segon.- ADJUDICAR  aquest  contracte  a  INSTAL·LACIONS  BAIXCAT,  SLU  amb 
NIF  B17886698,  domiciliada  al  carrer  Ramir  Medir,  3,  bx,  17200-  Palafrugell, 
baixcat@instalar-palafrugell.com, el cost de les hores sense IVA a:

- Preu hora operari: 30,00 €
- Preu hora ajudant: 24,00 €
- Disposició de servei (desplaçament diari) 23,00 €
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Ajuntament de Forallac

Tercer.- APROVAR  la  despesa  corresponent  amb  càrrec  a  les  aplicacions 
pressupostàries :

- 4.500€ aplicació 450.21000 Manteniment vies públiques
- 5.500€ aplicació 920.212000 Reparació i manteniment edificis i altres construccions
- 500€ aplicació 323.21200 Reparació i manteniment edifici escola
- 6.500€ aplicació 165.21000 Reparació d’enllumenat públic

Quart.- Totes les notificacions es faran per via telemàtica. La factura a presentar 
s’haurà  de  fer  mitjanant  factura  electrònica.  Per  a  qualsevol  consulta  es  poden 
adreçar al portal AOC, https://web.aoc.cat/suport/efact-empreses/.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària. “

Resultat votació: 
A favor  3 vots:  Sr. Josep Sala Leal – president, Sr. Jaume Mont Poch - 1r tinent 
alcalde, Sr. Carles Frigola Doblado - 3r. tinent alcalde.

6.-  Expedient  60/2019.  PROPOSTA  D'ACORD  relativa  a  la  resolució  de  les 
al·legacions  a  l'aprovació  inicial  del  Projecte  d'urbanització  modificat  del 
sector NP IV6-1 de Vulpellac

“
Núm. d'Expedient:60/2019

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 101/2026, de data 12 de febrer de 2026, es va 
aprovar inicialment el  modificat  del Projecte d'urbanització del Pla parcial urbanístic 
de delimitació del sector NP IV6-1 de Vulpellac, redactat per TECPLAN Enginyeria i 
Urbanisme, SL. Aquest acord es va sotmetre a informació pública pel termini d'un 
mes.

Dins d'aquest termini, en data 26 de febrer de 2026 (registre d'entrada núm. 2026-E-
RE-261),  IGNASI  COTS  BAYLINA,  en  representació  de  CONSTRUCTORA  DEL 
CARDONER, S.A. , empresa adjudicatària del contracte d'obres, va presentar escrit 
d'al·legacions a la resolució d’aprovació inicial del modificar del projecte.

ANTECEDENTS DE FET
Primer.  El projecte d'urbanització del sector NP IV6-1 de Vulpellac es va aprovar 
definitivament mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 509/2023 de data 21/06/2023.  
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Ajuntament de Forallac

Segon. El contracte d'obres d'urbanització es va adjudicar a CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER, S.A., per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de maig de 
2025.

Tercer.  En l'acta de replanteig  de les obres de data 6 de juny de 2025,  es van 
detectar  necessitats  d'adaptació  del  projecte  per  causes  no  imputables  al 
contractista,  derivades  de  requeriments  de  companyies  subministradores  i 
sol·licituds de propietaris, fet que va motivar la redacció d'un projecte modificat.

Quart. En data de 8 d’agost de 2025, la Direcció de les Obres va informar que no es 
podien continuar les obres, donat que no hi havia autorització de l’ACA. A més, va 
iniciar  els  treballs  de  realització  del  projecte  modificat  per  donar  cobertura  als 
diferents punts inclosos en l’acta de replanteig.

Cinquè. El 12 de febrer de 2026 es va aprovar inicialment el projecte modificat, i es 
va obrir el període d'informació pública.

Sisè. Mitjançant  instància  general  de  data  26/2/2026  (2026-E-RE-261), 
CONSTRUCTORA  DEL  CARDONER,  S.A.  va  presentar  al·legacions  al  projecte 
modificat del Pla parcial urbanístic de delimitació del sector NP IV6-1 de Vulpellac, 
en les quals:

 Pren coneixement del nou import del contracte (1.877.324,70 €).

 Sol·licita l'ampliació del termini d'execució de les obres a DOTZE (12) mesos, 
aportant un nou pla de treballs.

 Sol·licita un termini mínim de QUINZE (15) dies des de la formalització del 
modificat  del  contracte  per  a  la  reactivació  de  les  contractacions  i 
reorganització dels treballs, amb caràcter previ al còmput del nou termini.

Setè.  En  data  10  de  març  de  2026,  la  Intervenció  municipal  va  emetre  informe 
favorable  a  la  reserva  de  crèdit  per  import  de  199.236,84  €  (sense  IVA), 
corresponent a l'increment del 12,8% del pressupost del contracte.

Vuitè. Consten en l'expedient els següents informes:

•Informe  de  la  Direcció  Facultativa  (Xavier  Frigola  Mercader,  de  TECPLAN 
Enginyeria  i  Urbanisme,  SL),  de  data  3 de  març de  2026,  que  analitza  les 
al·legacions i es pronuncia favorablement a l'ampliació del termini a 12 mesos, i 
estableix  que  el  reinici  de  les  obres  es  pot  produir  en  15  dies  des  de  la 
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Ajuntament de Forallac

notificació municipal.
•Informe tècnic municipal (Josep Antoni Hidalgo García, arquitecte), de data 6 
de març de 2026, que subscriu l'informe de la direcció facultativa i  proposa 
ESTIMAR les al·legacions quant a l'ampliació del termini a 12 mesos, precisant 
els aspectes contractuals i financers.
•Informe de valoració jurídica de les al·legacions per part de Secretaria, de data 
10 de març de 2026.

FONAMENTS DE DRET I VALORACIÓ

Primer. L'article 242 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic  (LCSP),  regula  la  modificació  dels  contractes  d'obres  i  els  efectes  de  la 
suspensió. En particular, l'apartat 5 permet la continuació provisional de les obres 
mentre es tramita el modificat, sempre que concorrin els requisits legals.

Segon.  La suspensió de l’execució de les obres,  motivada per causes objectives 
sobrevingudes, justifica la necessitat de reajustar el termini d'execució.

Tercer. L'informe de la direcció facultativa i l'informe tècnic municipal conclouen que 
l'increment del termini a 12 mesos és adequat i proporcionat a les noves actuacions 
incloses en el projecte modificat (col·lectors més profunds, centre transformador in 
situ, connexions externes, etc.), i a les condicions climatològiques òptimes per a la 
plantació (febrer-març).

Quart. D'acord amb l'article 242.5 de la LCSP, concorren els tres requisits per poder 
ordenar la continuació provisional de les obres:

a)L'increment del modificat del projecte és del 12,8% (inferior al 20%), tal com 
consta a l'expedient.

b)S’acredita l’interès públic, segons informe del tècnic municipal de data 6 de 
març de 2026.

c)En  quant  a  l'existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  per  fer  front  a  les 
obligacions derivades del modificat, s’ha previst l’acord de reserva de crèdit a 
l’aplicació pressupostària corresponent.

Cinquè. La sol·licitud d'un termini de 15 dies per a la reactivació dels treballs, un cop 
notificada la represa, és considerada raonable per la direcció facultativa i ha de ser 
acceptada per garantir una reorganització eficaç dels mitjans personals i materials. 

11

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

9A
H

KG
XF

9N
L2

YD
D

KR
Q

54
JE

D
H

K 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//f

or
al

la
c.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
1 

de
 1

5 



Ajuntament de Forallac

En aquest sentit cal precisar que aquest termini computarà a partir de la notificació 
de  l'acord  de  continuació  provisional,  i  no  al  de  la  formalització  definitiva  del 
modificat, a l'empara de l'article 242.5 de la LCSP.

Per tot això, vistos els informes tècnics favorables, la Junta de Govern Local,  en 
l'exercici de les competències delegades,

ACORDA

Primer.-  ESTIMAR  PARCIALMENT  les  al·legacions  presentades  per 
CONSTRUCTORA  DEL  CARDONER,  S.A.,  en  els  termes  que  es  detallen  a 
continuació.

AL·LEGACIÓ PRIMERA
La  primera  al·legació  només  fa  referència  a  que  CONSTRUCTORA  DEL 
CARDONER,  S.A  pren  coneixement  respecte  l’aprovació  inicial  del  modificat  del 
projecte d’urbanització. Per tant, no cal efectuar cap mena de pronunciament.

AL·LEGACIÓ SEGONA
a)ESTIMAR l'ampliació del termini d'execució de les obres d'urbanització del sector 
NP IV6-1 de Vulpellac de DOTZE (12)  MESOS, comptats  a partir  de la  data  de 
represa de les obres.

b)DESESTIMAR que la data d’inici del còmput del termini de 12 mesos s’iniciï una 
vegada es formalitzi el corresponent modificat contractual, atès que, de conformitat 
amb l’article 242.5 LCSP, es pot continuar amb l’execució provisional de les obres 
sense tenir aprovat el projecte modificat d’urbanització i la modificació contractual.

Atenent l’informe de secretaria i els informes tècnics, s’atorgarà un màxim de 15 dies 
a partir de la notificació municipal respecte l’autorització de continuació de les obres, 
per tal que CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. pugui procedir a la reactivació 
de les contractacions i reorganització dels treballs.

Segon.  INCOAR  expedient  administratiu  per  a  la  continuació  provisional  de  les 
obres, amb la incorporació de les actuacions que preveu l'article 242.5 de la LCSP.

Tercer. NOTIFICAR el present acord a CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. i 
a la direcció facultativa de les obres.

Quart.     DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera 
sessió ordinària.”
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Ajuntament de Forallac

Resultat votació: 
A favor  3 vots:  Sr. Josep Sala Leal – president, Sr. Jaume Mont Poch - 1r tinent 
alcalde, Sr. Carles Frigola Doblado - 3r. tinent alcalde.

7.-  Expedient  60/2019.  PROPOSTA  D’ACORD  relativa  a  l’autorització  de 
continuació provisional obres urbanització sector IV6-1 i reserva de crèdit

 Fets

1.En  data  10  de  març  de  2026,  la  Junta  de  Govern  Local,  reunida  en  sessió 
ordinària,  adopta, entre altres,  i  en relació amb les obres d’execució del projecte 
d’urbanització del sector IV6-1 al nucli de Vulpellac, els següents acords:

a)Respecte les al·legacions del contractista a l’acord d’aprovació inicial del modificat 
del projecte d’urbanització

 Ampliar en quatre (4) mesos el termini d'execució de les obres i, per tant, amb 
un termini total de dotze (12) mesos comptats des de la data de la represa.

 Atorgar al contractista un termini de quinze dies (15) naturals, per a la represa 
de les obres comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord relatiu a la 
continuació provisional. 

b)Quant a l’expedient administratiu de continuació provisional de les obres 

 Incoar l’expedient.
 Aprovar una reserva de crèdit per import de 199.236,84.-€ - IVA no inclòs per 

ésser d’aplicació el mecanisme d’inversió del subjecte passiu de l’art. 84.1.2 
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit - per fer 
front  a  les  despeses  derivades  de  l’execució  del  modificat  del  projecte 
d’urbanització.

 Donar audiència al contractista.

2.L’11 de març següent, mitjançant el registre 2026-S-RE-393, en tràmit d’audiència, 
es posa  de manifest  l’expedient  al  contractista i  se li  tramet  l’acord de Junta de 
Govern Local d’incoació de continuació provisional de les obres conjuntament amb 
l’informe emès en data 3 de març pel director facultatiu de l’obra i l’emès en data 6 
de març per l’arquitecte de la Corporació.
3.Posteriorment,  el dia 12 de març, de conformitat amb l’evidència del procés de 
notificació emès per l’eina de notificacions electròniques “e-notum”, el contractista té 

13

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

9A
H

KG
XF

9N
L2

YD
D

KR
Q

54
JE

D
H

K 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//f

or
al

la
c.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
3 

de
 1

5 



Ajuntament de Forallac

accés al contingut de la notificació. 
4.En data 18 de març, el secretari interventor de la Corporació acredita mitjançant un 
certificat  que  no  consta  en  l’expedient  la  presentació  d’al·legacions  per  part  del 
contractista a la continuació provisional de les obres.

Fonaments de dret

Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 
contractes de les administracions públiques 

Òrgan competent

La DA segona de la LCSP estableix que en les entitats locals correspon al Ple les 
facultats com a òrgan de contractació en contractes d’import superior al 10% dels 
recursos ordinaris.

El  Ple  ha delegat  a  la Junta  de Govern  Local  l’exercici  de  les competències  en 
matèria de contractació mitjançant els acords de delegació de 29 de juny de 2023 
(BOP Girona 137 de 14/07/2023, edicte número 5812). 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta els següents 

ACORDS:

Primer.- Aprovar la continuació provisional de les obres d’urbanització del sector IV6-
1 del nucli de Vulpellac.

Segon.- Fer avinent l’ampliació, en quatre (4) mesos, del termini d’execució de les 
obres i, per tant, l’establiment d’un termini total de dotze (12) mesos comptats des de 
la data de represa de les obres.

Tercer.- Fer avinent que conforme l’informe emès en data 3 de març de 2026 per la 
direcció facultativa, a la data de venciment d’aquest nou termini s’ha de realitzar la 
recepció sense condicions de l’obra.

Quart.-  Ordenar la represa de les obres en el termini màxim de quinze (15) dies 
naturals comptats des de la notificació d’aquest acord.

Cinquè- Fer avinent que en el termini de sis (6) mesos comptats des de l’adopció 
d’aquest acord ha d’estar aprovat modificat del projecte d’urbanització, i en el de vuit 
(8) mesos l’expedient de la modificació del contracte.

Sisè.- Notificar aquest acord a Constructora del Cardoner SA en la seva qualitat de 
contractista i a la direcció facultativa de les obres.
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Ajuntament de Forallac

Setè.- Donar-ne trasllat a la Intervenció de la Corporació.

Vuitè.- Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la propera sessió ordinària.”

Resultat votació: 
A favor  3 vots:  Sr. Josep Sala Leal – president, Sr. Jaume Mont Poch - 1r tinent 
alcalde, Sr. Carles Frigola Doblado - 3r. tinent alcalde.

I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 13:41 hores de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta
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